Projectplan

Naam: Younes el Anjri

Leerlingnummer: 2094340

Datum: 11-12-2018

Versie: 1.0

Inhoudsopgave

Inleiding	
Doelstellingen	3
Betrokkenen	3
Benodigdheden	3
Takenlijst	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
Planning	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

Inleiding

Wij gaan een website maken voor de autorijschool Easy-Drive. Easy-Drive heeft Kevlar-Devs benaderd om een nieuwe website te maken om de oude te vervangen, wij zijn verantwoordelijk voor de front-end en de back-end. Easy-Drive is een rijschool met verschillende opleidingen en pakketten. De autorijschool wilt een moderne website met veel functies voor zijn klanten en werknemers.

Doelstellingen

De klant wilt graag het volgende op zijn website:

- Wilt graag een professionele look
- Helpt de klant een pakket uit te kiezen d.m.v. een mini applicatie in de site.
- Op de site moeten de verschillende opleidingen te zien zijn (am, b, a1 en theorie-opleidingen etc.)
- De voertuigen moeten op de site te zien zijn
- Een stukje geschiedenis en over het bedrijf
- De locatie en contact gegevens
- Een inlog methode voor klanten en medewerkers waar klanten hun gegevens aan kunnen passen
- Een tijdlijn van hoe mensen hun diploma halen
- Een pagina met de foto's en namen van de instructeurs

Betrokkenen

- Opdrachtgever Easy-Drive: mr. Kroonenburg
- Kevlar-Devs: Organisatie
- MYRK (Onze groep, Mustafa, Kees, Raven en Younes)

Benodigdheden

- Interview met opdracht gever
- PHP Back-end voor het inloggen en berekenen
- HTML + CSS front-end voor de website.

Takenlijst

- Gesprek met klant (Over zichzelf, wat hij wilt in de website)
- Verwerken in Projectplan en functioneel ontwerp
- Bespreken met klant (eventuele aanpassingen doorvoeren)
- Eerste schetsen en ontwerpen maken

- Bespreken met klant
- Eventuele veranderingen doorvoeren
- Functionele website live zetten en verbeteren.

Planning

Planning								
Taak	Begindatum	Begintijd	Einddatum	Eindtijd	Duur	Betrokkenen		
Projectplan schrijven	17-11-2018	12:00	17-11- 2018	13.30	1.30	MYRK		
Bespreken klant	20-11-2018	12:00	20-11- 2018	13:00	1:00	MRYK, Kevlar-Devs en Easy-Drive		
Schets en ontwerp maken	21-11-2018	09:00	21-11- 2018	11:30	2:30	MYRK		
Bespreken klant	23-11-2018	13:00	23-11- 2018	14:00	1:00	MYRK en Easy-Drive		
Eventuele veranderingen doorvoeren	24-11-2018	12:00	27-11- 2018	12:00	2:00			
Functionele website live zetten en bespreken	28-11-2018	12:00	28-11- 2018	15:00	3:00	Ontwerper		